

Acta de Reunión

Proyecto:	Lugar de la Reunión:
Generación y ejecución de plan de vacunaciones	Conferencia vía Microsoft Teams
para cada una de las enfermedades	Fecha: 16/12/2021
Aprobada por:	Aprobada por parte del Empresa Suministradora por:
Carlos Gómez Fernández	Ismael Caballero Muñoz-Reja
Fecha: 16/12/2021	Fecha: 16/12/2021

Versión: 1

Fecha: 16/12/2021

Queda prohibido cualquier tipo de explotación y, en particular, la reproducción, distribución, comunicación pública y/o transformación, total o parcial, por cualquier medio, de este documento sin el previo consentimiento expreso y por escrito de la Empresa Suministradora.



Acta de Reunión

Grupo B.03

HOJA DE CONTROL

Grupo	B.03		
Proyecto	Generación y ejecución de plan de vacunaciones para cada una de las enfermedades		
Entregable	Acta de Reunión		
Autor	Carlos Gómez Fernández		
Versión/Edición	1 Fecha Versión 16/12/2021		
		Nº Total de Páginas	10

REGISTRO DE CAMBIOS

Versión	Causa del Cambio	Responsable del Cambio	Fecha del Cambio
1	Versión inicial	Carlos Gómez Fernández	16/12/2021

CONTROL DE DISTRIBUCIÓN

Nombre y Apellidos	
Carlos Gómez Fernández	



Acta de Reunión

Grupo B.03

ÍNDICE

1 LISTA DE CONVOCADOS	4
2 AGENDA DE LA REUNIÓN	5
2.1 Orden del Día	5
2.2 Objetivos Principales	5
3 DESARROLLO DE LA REUNIÓN	6
4 ACUERDOS Y TAREAS	7
4.1 Registro Histórico de Acuerdos	7
5 PUNTOS PENDIENTES	8
6 PRÓXIMAS REUNIONES	9



Acta de Reunión

Grupo B.03

1 LISTA DE CONVOCADOS

Nombre y Apellidos	Organismo	ASISTE (S/N)
Adrián Donate García	Desarrollador	S
Jaime Camacho García	Desarrollador	S
Jesús Baltasar Fernández	Desarrollador	S
Carlos Cogolludo Corroto	Desarrollador	S
Carlos Gómez Fernández	Desarrollador	S
Manuel Flores Villajos	Desarrollador	S



Acta de Reunión

Grupo B.03

2 AGENDA DE LA REUNIÓN

2.1 Orden del Día

Nº	Asunto	Tiempo Estimado	Responsable
1	Finalización de la segunda iteración	10 min	B.03
2	Finalización de la tercera iteración	20 min	B.03
3	Finalización de la cuarta iteración	20 min	B.03
4	Finalización de la quinta iteración	20 min	B.03
5	Aprobación de un retraso en la planificación	5 min	B.03
6	Planificación de las subidas de cada una de las iteraciones	5 min	B.03

2.2 Objetivos Principales

En la undécima reunión se finalizará el diagrama de clases de diseño de la segunda iteración y se finalizarán los diagramas de clases de las iteraciones restantes del proyecto. Además se aprobará un retraso, con respecto a la planificación, en la subida del código de la segunda y tercera iteración del proyecto. Finalmente se consensuará quien comitea el código de cada iteración.



Acta de Reunión

Grupo B.03

3 DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Habiendo deliberado entre el conjunto de desarrolladores encargados del proyecto, a fecha 16/12/2021, se ha llegado a un acuerdo en las versiones finales de los diagramas de clases de diseño de las iteraciones dos, tres, cuatro y cinco; tras discutir su validez y poner en común ideas sobre el desarrollo de las iteraciones. Además se aprobará un retraso en la subida de los códigos correspondientes con las iteraciones dos y tres, debido a problemas con la creación y uso de las ramas. Finalmente se decidió quien subiría cada una de las iteraciones al repositorio, la segunda será subida por Jesús Baltasar Fernández, la tercera por Carlos Gómez Fernández, la cuarta por Carlos Cogolludo Corroto y la quinta por Manuel Flores Villajos.



ades Grupo B.03

4 ACUERDOS Y TAREAS

Acuerdo	Responsable	Fecha Prevista	Estado
Finalización de la segunda iteración	B.03	16/12/2021	Confirmado
Finalización de la tercera iteración	B.03	16/12/2021	Confirmado
Finalización de la cuarta iteración	B.03	16/12/2021	Confirmado
Finalización de la quinta iteración	B.03	16/12/2021	Confirmado
Aprobación de un retraso en la planificación	B.03	16/12/2021	Confirmado
Planificación de las subidas de cada una de las iteraciones	B.03	16/12/2021	Confirmado

Confirmado: Listo para su realización.

Pendiente: Un tercer rol no interviene en la reunión se debe consultar para pasarlo a estado Confirmado.

4.1 Registro Histórico de Acuerdos

Acuerdo	Responsable	Fecha Prevista	Fecha Real	Terminado [S/N]
Selección de un calendario de reuniones periódicas	Carlos Gómez Fernández	04/10/2021	04/10/2021	S
Selección del lenguaje y el entorno de desarrollo	Carlos Gómez Fernández	04/10/2021	18/10/2021	S
Iniciación a GitHub y creación de un repositorio de prueba	Carlos Gómez Fernández	12/10/2021	12/10/2021	S
Lectura del enunciado del proyecto y primera aproximación en el análisis de casos de uso y posibles extensiones de los mismos	Carlos Gómez Fernández	12/10/2021	25/10/2021	S
Planificación y agenda del proyecto	Carlos Gómez Fernández	11/11/2021	11/11/2021	S
Finalización de la iteración inicial	Carlos Gómez Fernández	25/11/2021	25/11/2021	S
Finalización de la segunda iteración	Carlos Gómez Fernández	16/12/2021	16/12/2021	S
Finalización de la tercera iteración	Carlos Gómez Fernández	16/12/2021	16/12/2021	S



Acta de Reunión

Grupo B.03

Finalización de la cuarta iteración	Carlos Gómez Fernández	16/12/2021	16/12/2021	S
Finalización de la quinta iteración	Carlos Gómez Fernández	16/12/2021	16/12/2021	S
Aprobación de un retraso en la planificación	Carlos Gómez Fernández	16/12/2021	16/12/2021	S
Planificación de las subidas de cada una de las iteraciones	Carlos Gómez Fernández	16/12/2021	16/12/2021	S



Acta de Reunión

Grupo B.03

5 PUNTOS PENDIENTES

Acuerdo	Responsable	Fecha Prevista



Acta de Reunión

Grupo B.03

6 PRÓXIMAS REUNIONES

Este punto es uno de los acuerdos alcanzados en la primera reunión, consultar Registro Histórico de Acuerdos.