

Acta de Reunión

Proyecto:	Lugar de la Reunión:
Generación y ejecución de plan de vacunaciones	Conferencia vía Microsoft Teams
para cada una de las enfermedades	Fecha: 23/12/2021
Aprobada por:	Aprobada por parte del Empresa Suministradora por:
Carlos Gómez Fernández	Ismael Caballero Muñoz-Reja
Fecha: 23/12/2021	Fecha: 23/12/2021

Versión: 1

Fecha: 23/12/2021

Queda prohibido cualquier tipo de explotación y, en particular, la reproducción, distribución, comunicación pública y/o transformación, total o parcial, por cualquier medio, de este documento sin el previo consentimiento expreso y por escrito de la Empresa Suministradora.



Acta de Reunión

Grupo B.03

HOJA DE CONTROL

Grupo	B.03			
Proyecto	Generación y ejecución de plan de vacunaciones para cada una de las enfermedades			
Entregable	Acta de Reunión			
Autor	Carlos Gómez Fernández			
Versión/Edición	1 Fecha Versión 23/12/2021			
		Nº Total de Páginas	10	

REGISTRO DE CAMBIOS

Versión	Causa del Cambio	Responsable del Cambio	Fecha del Cambio
1	Versión inicial	Carlos Gómez Fernández	23/12/2021

CONTROL DE DISTRIBUCIÓN

Nombre y Apellidos	
Carlos Gómez Fernández	



Acta de Reunión

Grupo B.03

ÍNDICE

1 LISTA DE CONVOCADOS	4
2 AGENDA DE LA REUNIÓN	5
2.1 Orden del Día	5
2.2 Objetivos Principales	5
3 DESARROLLO DE LA REUNIÓN	6
4 ACUERDOS Y TAREAS	7
4.1 Registro Histórico de Acuerdos	7
5 PUNTOS PENDIENTES	8
6 PRÓXIMAS REUNIONES	9



Acta de Reunión

Grupo B.03

1 LISTA DE CONVOCADOS

Nombre y Apellidos	Organismo	ASISTE (S/N)
Adrián Donate García	Desarrollador	S
Jaime Camacho García	Desarrollador	S
Jesús Baltasar Fernández	Desarrollador	S
Carlos Cogolludo Corroto	Desarrollador	S
Carlos Gómez Fernández	Desarrollador	S
Manuel Flores Villajos	Desarrollador	S



Acta de Reunión

Grupo B.03

2 AGENDA DE LA REUNIÓN

2.1 Orden del Día

Nº	Asunto	Tiempo Estimado	Responsable
1	Incluir en la wiki las valoraciones	20 min	B.03
2	Comunicación con el cliente de fin de proyecto	10 min	B.03

2.2 Objetivos Principales

En la duodécima reunión se añadirá en la wiki las valoraciones personales y la valoración global del proyecto por parte de los desarrolladores, comunicando la finalización del mismo al cliente.



Acta de Reunión

Grupo B.03

3 DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Habiendo deliberado entre el conjunto de desarrolladores encargados del proyecto, a fecha 23/12/2021, se añadirá a la wiki una valoración grupal del proyecto, así como una valoración individual por parte de cada uno de los desarrolladores. Posteriormente, se finalizará el proyecto poniéndolo en conocimiento del cliente a través de correo electrónico.



Acta de Reunión

Grupo B.03

4 ACUERDOS Y TAREAS

Acuerdo	Responsable	Fecha Prevista	Estado
Incluir en la wiki las valoraciones	B.03	23/12/2021	Confirmado
Comunicación con el cliente de fin de proyecto	B.03	23/12/2021	Confirmado

Confirmado: Listo para su realización.

Pendiente: Un tercer rol no interviene en la reunión se debe consultar para pasarlo a estado Confirmado.

4.1 Registro Histórico de Acuerdos

Acuerdo	Responsable	Fecha Prevista	Fecha Real	Terminado [S/N]
Selección de un calendario de reuniones periódicas	Carlos Gómez Fernández	04/10/2021	04/10/2021	S
Selección del lenguaje y el entorno de desarrollo	Carlos Gómez Fernández	04/10/2021	18/10/2021	S
Iniciación a GitHub y creación de un repositorio de prueba	Carlos Gómez Fernández	12/10/2021	12/10/2021	S
Lectura del enunciado del proyecto y primera aproximación en el análisis de casos de uso y posibles extensiones de los mismos	Carlos Gómez Fernández	12/10/2021	25/10/2021	S
Planificación y agenda del proyecto	Carlos Gómez Fernández	11/11/2021	11/11/2021	S
Finalización de la iteración inicial	Carlos Gómez Fernández	25/11/2021	25/11/2021	S
Finalización de la segunda iteración	Carlos Gómez Fernández	16/12/2021	16/12/2021	S
Finalización de la tercera iteración	Carlos Gómez Fernández	16/12/2021	16/12/2021	S
Finalización de la cuarta iteración	Carlos Gómez Fernández	16/12/2021	16/12/2021	S
Finalización de la quinta iteración	Carlos Gómez Fernández	16/12/2021	16/12/2021	S



Acta de Reunión

Grupo B.03

Aprobación de un retraso en la planificación	Carlos Gómez Fernández	16/12/2021	16/12/2021	S
Planificación de las subidas de cada una de las iteraciones	Carlos Gómez Fernández	16/12/2021	16/12/2021	S
Incluir en la wiki las valoraciones	Carlos Gómez Fernández	23/12/2021	23/12/2021	S
Comunicación con el cliente de fin de proyecto	Carlos Gómez Fernández	23/12/2021	23/12/2021	S



Acta de Reunión

Grupo B.03

5 PUNTOS PENDIENTES

Acuerdo	Responsable	Fecha Prevista



Acta de Reunión

Grupo B.03

6 PRÓXIMAS REUNIONES

Este punto es uno de los acuerdos alcanzados en la primera reunión, consultar Registro Histórico de Acuerdos.